

Meilensteine, Abhängigkeiten & Auto-Reflow

Verknüpfe deine Aufgaben — und sieh zu, wie sich der Plan selbst neu terminiert, wenn ein Termin rutscht.

DAUER

ca. 50 Minuten

DAS LERNST DU

Meilensteine, Abhängigkeiten, Auto-Reflow und den kritischen Pfad lesen

DAS BRAUCHST DU

Deinen Open-Day-Plan der CodersBay Wien aus Übung 1

DIE SITUATION

Echte Pläne sind mehr als eine Terminliste — Aufgaben **hängen voneinander ab**. Ohne bestätigten Termin kein Marketing; ohne Freiwillige kein Briefing. Heute verknüpfst du das — und erlebst die Superkraft eines echten Gantt-Tools: **verschiebt sich ein Termin, wandert alles Nachgelagerte automatisch mit**.

Schritte

- Drei Meilensteine ergänzen.** Ein Meilenstein ist ein wichtiger Zeitpunkt — eine Raute, kein Balken. Nutze in der Symbolleiste „Add key date“ und füge hinzu:
 - Termin bestätigt — Ende Woche 1
 - Anmeldung offen — Woche 4
 - TAG DER OFFENEN TÜR** — Woche 10 (hervorheben)

Tipp: Meilensteine sind das, worauf die Leitung zuerst schaut — die „Sind wir für den großen Termin im Plan?“-Marker.

- Abhängigkeiten erstellen.** Verknüpfe je zwei Aufgaben. Erstelle diese vier:

DIESE AUFGABE MUSS FERTIG SEIN ...	... BEVOR DIESE STARTEN KANN
Termin & Ort bestätigen	Marketingmaterial gestalten
Marketingmaterial gestalten	Online-Anmeldung öffnen
Freiwillige gewinnen	Alle Freiwilligen briefen
Beschilderung & Ausweise drucken	Tag der offenen Tür

So geht's: Rechtsklick auf den ersten Balken → „Add Dependency →“, dann den **Zielbalken anklicken** (kein Ziehen von der Kante).

- Der Auto-Reflow-Moment.** Die Terminbuchung verzögert sich. **Schiebe „Termin & Ort bestätigen“ um eine Woche nach hinten.** Beobachte, was mit Marketing, Anmeldung und allem Verknüpften passiert.

Das ist der Kern der Übung — in PowerPoint müsstest du jeden Balken von Hand neu zeichnen.

- Halte fest, was sich bewegt hat.** Auf Papier oder im Chat: „Als der Termin 1 Woche rutschte, verschoben sich auch ___ und ___, und der Tag der offenen Tür war betroffen / nicht betroffen, weil ___.“

- Finde den kritischen Pfad.** Welche ununterbrochene Kette abhängiger Aufgaben ist der **längste** Weg zum Tag der offenen Tür? Diese Aufgaben verschieben bei Verzug das ganze Event. Sei bereit, sie zu benennen.

Per Auge entlang der Verbindungen — die farbige Hervorhebung ist ein Pro-Feature.

✓ So sieht ein gutes Ergebnis aus

- 3 Meilensteine auf der Zeitachse, Tag der offenen Tür klar markiert.
- 4 Abhängigkeiten als Verbindungen zwischen den Balken.
- Du kannst **erklären**, was sich beim Verschieben des Termins bewegt hat — und den kritischen Pfad benennen.

Vor dem Abschluss rückgängig machen: Setz den Termin wieder zurück, damit dein Plan für Übung 3 sauber ist (Strg/Cmd + Z oder zurückziehen).