

Leitfaden — Tag der offenen Tür (CodersBay Wien)

Sofort einsetzbare 3-Stunden-Einheit: drei Übungen führen die Studierenden vom leeren Blatt zur leitungsfertigen Folie — an einem Projekt.

3 Stunden · im Lab · Gantt360 (gantt360.com), Browser, keine Installation · alle bauen EINEN Plan über alle drei Übungen

Vor der Stunde — Zugang einrichten. Studierende brauchen ein kostenloses Konto (E-Mail) und einen **Laptop/Desktop mit Maus** — auf Handy/Tablet ist der Editor nur Ansicht. **Kostenlos** deckt Übung 1–2 voll ab und erlaubt **1 PowerPoint-Export/Monat** (genug für Übung 3). **Live-Links** brauchen Pro: mit Bildungs-Pro-Zugang wird ein Link abgegeben, sonst ein **PNG/PDF-Export** (Übung 3 bietet beides). So oder so ist die Stunde nicht blockiert — in den ersten 10 Minuten alle anmelden lassen.

Ablauf auf einen Blick

0:00–0:15	Begrüßung & Setup · anmelden, Chart öffnen	15
0:15–1:00	Übung 1 — Zeitplan bauen	45
1:00–1:05	Pause / Puffer	5
1:05–1:55	Übung 2 — Abhängigkeiten & Auto-Reflow (der „Aha“)	50
1:55–2:05	Pause	10
2:05–2:55	Übung 3 — Zwei Zielgruppen, Export, Abgabe	50
2:55–3:00	Abschluss & Abgabe	5

Moderationshinweise & typische Fehler

Übung 1: Aufgaben kommen über „Add task“ (Symbolleiste), nicht per Klick ins Leere. Ziehen/Anpassen einmal am Beamer zeigen. „Falsche“ Termine = Lernmoment, kein Fehler.

Übung 2 (die entscheidenden 50 Min): Reflow zuerst live am Beamer — eine Aufgabe verschieben, Kette mitwandern lassen. **Abhängigkeit: Rechtsklick auf einen Balken → „Add Dependency“ → Zielbalken anklicken** (nicht ziehen). Vor Übung 3 den Termin **zurücksetzen**.

Übung 3: Häufig wird mit **aufgeklappten** Phasen exportiert — Leitungsansicht ist **zugeklappt**. „Bearbeitbare Formen, kein Screenshot“ betonen. Kein Export mehr frei → PNG/PDF.

Wenn die Zeit knapp wird: Übung 2 hat Priorität (Alleinstellungsmerkmal). Notfalls Übung 1 auf 5 Aufgaben kürzen oder den Export in Übung 3 als Live-Demo.

Lernziele

Die Studierenden können danach: einen terminierten Plan aus einer Aufgabenliste bauen; Abhängigkeiten & kritischen Pfad erklären; mit **Auto-Reflow** nach einem Verzug neu terminieren; **einen Plan für zwei Zielgruppen** zeigen (Leitung vs. Team); und ein leitungsfertiges Ergebnis exportieren.

Bewertungsraster (100 Punkte)

Kriterium	Worauf achten	Pkt.
Zeitplan (Ü1)	Alle Aktivitäten vorhanden, sinnvolle Termine, endet am Tag der offenen Tür, Verantwortliche gefüllt.	25
Abhängigkeiten & Meilensteine (Ü2)	3 Meilensteine, ≥4 Ende-Start-Verknüpfungen korrekt gezogen.	20
Reflow & kritischer Pfad (Ü2)	Kann erklären, was sich nach dem Verzug bewegt hat; benennt den kritischen Pfad.	20
Zwei Zielgruppen (Ü3)	5 Phasen zu sauberer Leitungsansicht zuklappbar; Status gefüllt; Titel & Untertitel.	20
Ergebnis (Ü3)	Leitungsansicht exportiert/geteilt, korrekt benannt.	15

Abschlussdiskussion (5 Min)

- ① „Warum ist Auto-Reflow für die Praxis wichtig — was spart es?“ ② „Wann zeigst du die zugeklappte, wann die aufgeklappte Ansicht?“
 ③ „Was ist der Unterschied zwischen einem Plan zum *Umsetzen* und einem zum *Kommunizieren*?“